EXTRATO DE ADITIVO

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRA Nº 099/2009
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER - MT
CONTRATADA: ENGENHARIA E COMÉRCIO GOVIC LTDA EPP
OBJETO: Execução da Obra de Construção de Um PSF em Alvenaria no Bairro Sagrada Família do Município de Colíder/MT, Conforme Planilhas Orçamentárias, Memorial Descritivo e Projeto Planta da Tomada de Preços nº 026/2009. Em decorrência da reprogramação e alteração das quantidades iniciais dos serviços e materiais constantes na planilha orçamentária, fica reduzido o valor de R$ 4.744,94 (Quatro Mil Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos), e o valor constante no contrato inicial, alcança a importância final de R$ 303.525,04 (Trezentos e Três Mil Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Quatro Centavos), passando este a ser o novo valor contratual.
DATA DE ASSINATURA: 25/01/2011